

Číslo smlouvy zhotovitele: 16/12

## DODATEK č. 1 – ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### Smluvní strany

**SMO, městský obvod Hošťálkovice**  
Rynky 277, 725 28 Ostrava-Hošťálkovice  
zastoupen  
Ing. Jaroslavem Klučkou  
starostou

**VOSTAV MORAVA a.s.**  
Ostrava, Svinov, Kuršova 468, PSČ 721 00  
zastoupena/jednatel  
Ing. Břetislavem Čížkem,  
předsedou představenstva  
Ing. Petrem Gřešem, členem představenstva

IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,  
okresní pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 27-1651155369/0800

IČ: 25836129  
DIČ: CZ25836129(plátce DPH)  
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.,  
pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 27-1173820247/0100  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u  
Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4234

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

### Obsah Dodatku č. 1 ke smlouvě

#### čl. VI.

#### Cena díla - změna

1. Původní cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Původní cena bez DPH	2.773.509,60 Kč
Vícepráce	111.071,70 Kč
<b>Nová cena díla celkem bez DPH</b>	<b>2.884.581,30 Kč</b>
Nová cena celkem včetně DPH	3.461.497,56 Kč

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto dodatkem, zůstávají v platnosti a nemění se.

### Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo rozhodl starosta městského obvodu Hošťálkovice usnesením č. 1-11/2012 ze dne 7.11.2012,
2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uzavření smlouvy.
3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Přílohy, které jsou nedílnou součástí smlouvy:  
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

### Za objednatele

Datum: 8.11.2012

Místo: O-HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA  
městský obvod  
Hošťálkovice  
Rynky 277, 725 28




**Ing. Jaroslav Klučka**  
starosta městského obvodu Hošťálkovice

### Za zhotovitele

Datum: 8.11.2012

Místo: O - Avinov



**Ing. Přetislav Čížek**, předseda představenstva  
**Ing. Petr Grěš**, člen představenstva

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 120730L**

**O-Hošťálkovice, ul.Aleje - oprava chodníku**

**Zhotovitel:** VOSTAV MORAVA a.s.

Kuršova 468

72100 Ostrava - Svřnov

IČ: 25836129

DIČ: CZ25836129

**Objednatel:**

IČ:

DIČ:

**Vypracoval:**

Základ pro DPH 20,00 %

111 071,70

DPH 20,00 %

22 214,80

**Cena celkem za stavbu**

**133 286,50**

### Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 20 %	DPH celkem
01	Chodníky ul.Aleje Ostrava- Hošťálkovice	133 286,50	111 071,70	22 214,80
		<b>Kč 133 286,50</b>	<b>111 071,70</b>	<b>22 214,80</b>

V \_\_\_\_\_

dne \_\_\_\_\_

Za zhotovitele

Za objednatele

24 TDS



## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 20 %	DPH celkem
01	<b>Chodníky ul Aleje Ostrava - Hošťálkovice</b>			
121001R	Vícepráce, méněpráce	107 794,80	89 829,00	17 965,80
12101803R	Řešení chodníku u hostince - VAR2 - OBEC	25 491,70	21 242,70	4 249,00


## Rekapitulace stavebních dělů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS Hmotnost
1 Zemní práce	17 831,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Svislé a kompletní konstrukce	4 972,08	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Komunikace	33 686,67	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Podlahy a podlahové konstrukce	4 505,85	0,00	0,00	0,00	0,00
91 Doplňující práce na komunikaci	36 268,59	0,00	0,00	0,00	0,00
94 Lešení a stavební výťahy	5 674,80	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	3 186,36	0,00	0,00	0,00	0,00
711 Izolace proti vodě	0,00	1 361,95	0,00	0,00	0,00
762 Konstrukce tesářské	0,00	3 373,30	0,00	0,00	0,00
<b>Kč</b>	<b>106 126,11</b>	<b>4 735,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>43,76</b>

## VRN, rezerva a kompletace

<b>Přirážka</b>	210,32 Kč
Zařízení staveniště	210,32 Kč

**210,32 Kč**




# Položkový rozpočet

Rozpočet: 121001R Vícepráce, méněpráce		Základní rozpočet
Objekt: 01	Název objektu: Chodníky ul.Aleje Ostrava-Hošťálkovice	JKSO:
Stavba: 120730L	Název stavby: O-Hošťálkovice, ul.Aleje - oprava chodníku	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měřících jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	89 829,00
Počet listů: 4	Zakázkové číslo: 120730L	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: VOSTAV MORAVA a.s.	

## Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	85 093,70	
R	PSV celkem	4 735,25	
N	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
	ZRN celkem	89 828,95	
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
	ZRN + ostatní náklady	89 828,95	Ostatní náklady celkem:
Vypracoval:	Za zhotovitele:		Za objednatele:
Jméno:	Jméno:		Jméno:
Datum:	Datum:		Datum:
Podpis:	Podpis:		Podpis:
	Základ pro DPH	20,0% čini:	89 829,00 Kč
	DPH	20,0% čini:	17 965,80 Kč
	<b>Cena za objekt celkem:</b>		<b>107 794,80 Kč</b>



Stavba: 120730L O-Hošťálkovic, ul. Aleje - oprava chodníku  
Objekt: 01 Chodníky ul. Aleje Ostrava-Hošťálkovic  
Rozpočet: 121001R Vícepráce, méněpráce

Základní rozpočet  
Datum tisku:

List č. 2

### Rekapitulace stavebních dělů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	6 873,56	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Svislé a kompletní konstrukce	4 972,08	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Komunikace	26 676,63	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Podlahy a podlahové konstrukce	4 505,85	0,00	0,00	0,00	0,00
91 Doplňující práce na komunikaci	34 119,81	0,00	0,00	0,00	0,00
94 Lešení a stavební výtahy	5 674,80	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	2 270,97	0,00	0,00	0,00	0,00
711 Izolace proti vodě	0,00	1 361,95	0,00	0,00	0,00
762 Konstrukce tesářské	0,00	3 373,30	0,00	0,00	0,00
<b>KČ</b>	<b>85 093,70</b>	<b>4 735,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Stavba: 120730L O-Hostáalkovice, ul.Aleje - oprava chodníku  
 Objekt: 01 Chodníky ul.Aleje Ostrava-Hostáalkovice  
 Rozpočet: 121001R Vícepráce, méněpráce

Základní rozpočet  
 Datum tisku:

List č. 3

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Genal/MJ	Cena
<b>1 Zemní práce</b>						
1	113	10-6121.R00	m2	9,0675	37,20	337,31
2	139	60-1102.R00	m3	4,5000	821,00	3 694,50
3	162	20-1203.R00	m3	4,5000	142,50	641,25
4	162	20-1210.R00	m3	9,0000	126,50	1 138,50
5	174	10-1102.R00	m3	4,5000	236,00	1 062,00
<b>1 Zemní práce 6 873,56</b>						
<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						
6	339	92-1131.U00	m	4,5000	272,00	1 224,00
7	592	-28429	kus	23,0000	162,96	3 748,08
<b>3 Svislé a kompletní konstrukce 4 972,08</b>						
<b>5 Komunikace</b>						
8	564	23-1111.R00	m2	9,0675	35,30	320,08
9	584	12-1111.RU1	m2	3,0000	1 815,00	5 445,00
10	596	21-1111.U00	m2	9,0675	118,80	1 077,22
11	596	91-1212.	m2	-50,4000	123,60	-6 229,44
12	583	596911212	m2	4,5320	569,00	2 578,71
13	596911212	tl 80 mm skupiny A pl do 300m2	m2	50,4000	123,60	6 229,44
14	592-451090	tl 80 mm skupiny A pl do 300m2	m2	4,4000	123,60	543,84
15	592-451090	dlažba kostková HOLLAND HBB 20x10x8 cm přírodní	m2	-50,9040	170,70	-8 689,31
16	592-45151	dlažba HOLLAND SLP 20x10x8 cm červená	m2	50,9040	499,00	25 401,10
<b>5 Komunikace 26 676,64</b>						
<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						
17	631	31-5621.R00	m3	1,3950	3 230,00	4 505,85
<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce 4 505,85</b>						
<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>						
18	916	56-1111.R00	m	45,0000	88,20	3 969,00
19	583	-801100	t	16,9593	1 837,50	31 162,71
20	583	-801100	t	-1,7360	1 837,50	-3 189,90
21	592	-173050	kus	90,0000	24,20	2 178,00
<b>91 Doplnující práce na komunikaci 34 119,81</b>						
<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>						
22	943	95-5031.R00	m2	21,0000	18,80	394,80
23	943	95-5191.R00	m2	21,0000	12,00	252,00
24	943	95-5831.R00	m2	21,0000	14,00	294,00
25	944	94-3101.R00	m	12,0000	394,50	4 734,00
<b>94 Lešení a stavební výtahy 5 674,80</b>						



Stavba: 120730L O-Hostálkovicce, ul.Aleje - oprava chodníku  
 Objekt: 01 Chodníky ul.Aleje Ostrava-Hostálkovicce  
 Rozpočet: 121001R Vícepráce, méněpráce

Základní rozpočet  
 Datum tisku: List č.4

P.č.	Polozka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
26	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	31,1091	73,00	2 270,97
	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>2 270,97</b>
	<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>				
27	711 47-2051.R00	Izolace, tlaková voda, svíslá fólie PVC, volně	m2	6,7500	135,00	911,25
28	283-23116	Fólie nopolová DEKDREN N8 tl. 0,6 mm š. 1500 mm	m2	7,4250	53,90	400,21
29	998 71-1201.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	13,1146	3,85	50,49
	<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>				<b>1 361,95</b>
	<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>				
30	762 39-5000.R10	Spojovací a ochranné prostředky	m3	0,1200	871,00	104,52
31	76271	Montáž konstrukci do 120 cm2				
		včetně dodávky řeziva, hranoly 10/10	m	12,0000	254,50	3 054,00
32	998 76-2202.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	31,5852	6,80	214,78
	<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>3 373,30</b>



# Položkový rozpočet

Rozpočet: 12101803R Řešení chodníku u hostince - VAR2 - OBEC		Základní rozpočet
Objekt: 01	Název objektu: Chodníky ul.Aleje Ostrava-Hostáلكovce	JKSO:
Stavba: 120730L	Název stavby: O-Hostáلكovce, ul.Aleje - oprava chodníku	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	21 243,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo: 120730L	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: VOSTAV MORAVA a.s.	

## Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	21 032,40	Zařízení staveniště	210,32
R	PSV celkem	0,00		
N	M práce celkem	0,00		
	M dodávky celkem	0,00		
	ZRN celkem	21 032,40		
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
	ZRN + ostatní náklady	21 242,73	Ostatní náklady celkem:	210,32
	Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:	
Jméno:		Jméno:	Jméno:	
Datum:		Datum:	Datum:	
Podpis:		Podpis:	Podpis:	
	Základ pro DPH			21 242,70 Kč
	DPH			4 249,00 Kč
	<b>Cena za objekt celkem:</b>			<b>25 491,70 Kč</b>

Popis:

Je zde uvažováno s navázáním dlažeb chodníku na dlažbu před vstupem do salonku hostince - viz odečet chodníkových obrub.

Stavba: 120730L  
Objekt: 01  
Rozpočet: 12101803R

O-Hostřálkovice, ul. Aleje - oprava chodníku  
Chodníky ul. Aleje Ostrava-Hostřálkovice  
Řešení chodníku u hostince - VAR2 - OBEC

Základní rozpočet  
Datum tisku:

List č. 2

### Rekapitulace stavebních dělů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	10 958,20	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Komunikace	7 010,04	0,00	0,00	0,00	0,00
91 Doplňující práce na komunikaci	2 148,78	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Stavební přesun hmot	915,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Kč 21 032,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Zařízení stavenišť	1,00	21 032,40	210,32
			<b>210,32</b>





Stavba: 120730L O-Hostádkovice, ul.Aleje - oprava chodníku  
 Objekt: 01 Chodníky ul.Aleje Ostrava-Hostádkovice  
 Rozpočet: 12101803R Řešení chodníku u hostince - VAR2 - OBEC

Základní rozpočet  
 Datum tisku: List č.3

P. č.	Polozka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>1 Zemní práce</b>						
1	113 10-7131.R00	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	37,4000	224,50	<b>S</b> 396,30
2	113 10-7142.R00	Odstranění krytu živčících do 100 mm	m2	37,4000	68,50	<b>Z</b> 561,90
						<b>10 958,20</b>
<b>5 Komunikace</b>						
3	564 86-1112.R00	Podklad ze šterkodriti ŠD tl 210 mm	m2	22,4000	79,20	<b>1</b> 774,08
4	596 21-1111.U00	Kladení zámkové dlažby kamunikací pro pěši tl 60mm skupiny A pl do 100 m2	m2	22,4000	118,80	<b>Z</b> 661,12
5	592-451100	dlažba kostková HOLLAND HBB 20x10x6 cm přírodní	m2	23,0720	111,60	<b>Z</b> 574,84
						<b>7 010,04</b>
<b>91 Doplňující práce na komunikaci</b>						
6	916 56-1111.R00	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	m	-10,3000	88,20	- 908,46
7	592-173050	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 5-20 50x5x25 cm	kus	-20,8060	24,20	- 503,51
8	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	15,1844	24,50	372,02
9	979 09-8131.U00	Poplatek za skládku - suti	t	15,1844	210,00	3 188,72
						<b>2 148,77</b>
<b>99 Staveništní přesun hmot</b>						
10	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	12,5396	73,00	915,39
						<b>915,39</b>
<b>99 Staveništní přesun hmot</b>						
						<b>915,39</b>