

Číslo smlouvy zhotovitele: .....

## Dodatek č. 1 – ke Smlouvě o dílo

uzavřeno podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

### Smluvní strany

**SMO, městský obvod Hošťálkovice**  
Rynky 277, 725 28 Ostrava-Hošťálkovice  
zastoupen  
Ing. Jaroslavem Klučkou  
starostou

**SUBLAND-TECH s.r.o.**  
Dlouhá 293/13, 747 17 Darkovice  
zastoupena  
Jiřinou Blaškovou  
jednatelkou

IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,  
okresní pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 27-1651155369/0800

IČ: 28592611  
DIČ: CZ28592611(plátce DPH)  
Peněžní ústav: ČSOB a.s.,  
pobočka Opava  
Číslo účtu: 230460029/0300  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS  
v Ostravě, oddíl C, vložka 33483

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

### Obsah dodatku č. 1 ke smlouvě

#### Čl. V

##### Doba plnění - *doplnění*

1. Stavba „Oprava oplocení u ZŠ a MŠ v Ostravě-Hošťálkovicích“ **druhá část** (před školkou) bude probíhat v termínu od 13.7.2015 do 15.9.2015.

#### Čl. VI

##### Cena díla – *doplnění a změna*

1. Původní cena za provedené dílo byla stanovena dohodou smluvních stran a činí:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>735 773,54 Kč</b>
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>890 285,98 Kč</b>

Z toho byla již zhotovena (a uhrazena) v roce 2014 část oplocení před školou:

Cena části před školou bez DPH	412 641,54 Kč
Cena části před školou včetně DPH	499 296,26 Kč

**V roce 2015 bude zhotovena další část – před mateřskou školou:**

Cena části před MŠ bez DPH	323 132,- Kč
Vícepráce - cena bez DPH	90 091,- Kč
Cena celkem bez DPH	413 223,- Kč

Celková cena části před MŠ (+ vícepráce) včetně DPH 500 000,- Kč

Touto smlouvou se smluvní strany dohodly, že dojde k navýšení ceny díla o vícepráce ve výši 90 091,- Kč bez DPH.

2. Součástí této smlouvy je kalkulace nákladů, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto dodatkem, zůstávají v platnosti a nemění se.

## Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodl starosta městského obvodu Hošťálkovice usnesením č. 15-6/2015 ze dne 30.6.2015
3. Smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření smlouvy.
4. Přílohy, které jsou nedílnou součástí smlouvy:  
Příloha č.1 - Kalkulace nákladů – oplocení před MŠ

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: 30.6.2015

Datum: 30.6.2015

Místo: OSTRAVA - HOŠŤÁLKOVICE

Místo: DARKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA  
městský obvod  
Hošťálkovice 4  
Rynky 277, 725 28

SUBLAND - TECH s.r.o.,  
Dlouhá 293/13  
747 17 DARKOVICE  
DIČ: CZ28592611, mob: 728 852 958

Ing. Jaroslav Klučka, starosta

Jiřina Blašková, jednatelka

# ROZPOČET

**Stavba: Oplocení ZŠ a MŠ v Ostravě Hošťálkovicích**

**Objekt:**

Objednatel: SMO, Městský obvod Hošťálkovic

Zhotovitel: Subland-Tech s.r.o.

Místo: Hošťálkovic

**Dokončení 2015**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------

## HSV Práce a dodávky HSV

**173 496,92**

### 1 Zemní práce

**18 156,38**

1	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	0,000	0,00
2	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	0,000	0,00
3	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	23,540	8 921,66
		sloupky 43*0,3*0,6			
		dorovnění 79,1*1*0,2			
		<b>součet</b>			
4	162701105	Vodorovně premístění do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	23,540	4 872,78
5	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,000	0,00
6	171201211	(skládkovné)	t	23,540	2 071,52
7	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	9,000	918,00
8	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	158,200	1 316,22
		79,1*2			
9	184201112	Výsadba stromu bez balu do jamky výška kmene do 2,5 m v rovině a svahu do 1:5	kus	1,000	56,20

### 2 Zakládání

**96 324,96**

10	938902123	Čištění ploch betonových konstrukcí ocelovými kartáči	m2	0,000	0,00
11	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	35,595	35 310,24
		(79,1*1,5*0,3)			
12	274321411	Základové pasy ze ŽB tř. C 20/25	m3	11,865	24 204,60
		79,1*0,5*0,3			0,00
13	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	79,100	12 735,10
		(79,1)*0,5*2			
14	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	79,100	2 863,42
15	274361411	Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh ze svařovaných sítí do 3,5 kg/m2	t	0,396	7 365,60
		79,1*0,5*2*0,005			
16	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	4,300	8 686,00
		43*0,1			0,00
	Mat1	trubka KG DN200/0,7m - pro zabetonování sloupků	kus	43,000	5 160,00
17	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2		0,00
18	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2		0,00

### 3 Svislé a kompletní konstrukce

**31 934,70**

19	330321311	Sloupky nebo pilíře z betonu pohledového tř. C 16/20 XO, XC bez výztuže	m3	0,000	0,00
20	331351101	Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m	m2	0,000	0,00
21	331351102	Odstranění bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m	m2	0,000	0,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena celkem
22	331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505	t	0,000	0,00
23	338171121	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zalitím MC	kus	43,000	2 575,70
24	3-00,1RXX	Dodávka sloupku v 2,5 m vč.horní krytky	kus	17,000	10 166,00
25	3-002,XX	dodávka sloupku V1,7 m vč. horní krytky	kus	26,000	12 818,00
26-27	348121	D+M podhrabové desky	kus	0,000	0,00
26	33999	Nadvaření sloupku ( úprava z důvodů kotvení )	kus	17,000	6 375,00

**33 Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky 0,00**

27	001,RXX	Ochrana pilíře HUP - zakrytí	soub		
----	---------	------------------------------	------	--	--

**4 Vodorovné konstrukce 0,00**

28	411320020 RXX	D+M nové betonové stříšky HUP tl. 50 mm	m2		0,00
----	------------------	---	----	--	------

**5 Komunikace 0,00**

29	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2		0,00
30	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2		0,00
31	578112111	Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 20 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2		0,00
32	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2		0,00
33	596211110	A pl do 50 m2	m2		0,00
34	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	t		0,00
35	592450290	dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x6 cm červená	m2		0,00

**6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00**

36	612425931 R	Zapravení ostění HUP	m2	0,000	0,00
37	623131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	0,000	0,00
38	623531001	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,0 mm včetně penetrace vnějších pilířů nebo sloupů	m2	0,000	0,00

**9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 8 152,00**

39	916231212	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	0,000	0,00
40	592172120	obrubník betonový zahradní ABO 020-19 šedý 100 x 5 x 20 cm	kus	0,000	0,00
41	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3		0,00
42	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	5,880	8 114,40
43	96-001R	Odbourání patních žulových kamenů	kus	0,000	0,00
44	96-002R	Demontáž beton stříšky HUP	m2	0,000	0,00
46	966071821	Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 1,6 m	m	1,000	37,60
45	978027112	Odstranění cementových omítek na ostatních plochách	m2		0,00

**997 Přesun sutě 4 281,82**

46	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	11,760	2 128,56
47	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	58,800	459,82
48	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	11,760	1 693,44

**998 Přesun hmot 14 647,06**

49	998232111	Přesun hmot pro oplacení zděné z cihel nebo tvárníc v do 10 m	t	48,824	14 647,06
----	-----------	---	---	--------	-----------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------

**PSV Práce a dodávky PSV**

**239 726,08**

**764 Konstrukce klempířské**

**0,00**

50	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	0,000	0,00
----	-----------	---	---	-------	------

**767 Konstrukce zámečnické**

**239 726,08**

51	348171120	Osazení rámového oplocení výšky do 1,255 m ve sklonu svahu do 15°	m	44,590	3 509,23
52	348171130	Osazení rámového oplocení výšky do 1,705 m ve sklonu svahu do 15°	m	34,500	3 111,90
53	767-0,13RXX	Dopojení na stávající oplocení	soub	1,000	2 000,00
54	12710124	Ocelový plech tl1 mm s práškovým lakováním	m2	2,060	2 266,00
55	767-008RXX	D+M zvířátek vč.kotvení na plot dílec	kus	30,000	156 000,00
56	767-009RXX	D+M branky Z2	kus	0,000	0,00
57	767-010RXX	D+M brána Z1	kus	0,000	0,00
58	767-011RXX	D+M branka Z3	kus	1,000	5 500,00
59	767-012RXX	D+M tabule u školky Z4	kus	1,000	8 390,00
60	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m	m	79,950	4 405,25
61	966073811	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 6 m2	kus	1,000	137,00
62	966073813	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 20 m2	kus	1,000	948,00
63	966071821	Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 1,6 m	m	0,000	0,00
64	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	0,000	0,00
65	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	0,000	0,00
66	767-00,1RXX	D+M HUP z ocelového plechu tl.1 mm 850*350*850 mm	kus	0,000	0,00
67	767-001RXX	Demontáž pilíře HUP z ocel.plechu 850x350x850 mm	soub	0,000	0,00
68	767-003RXX	DMTŽ plechových dvířek HUP 870x1100 mm	kus	0,000	0,00
69	767-004RXX	D+M ocelových dvířek HUP 870x1100 mm	kus	0,000	0,00
70	767005RX	Dodávka plotového dílce 200x1255 mm	kus	23,000	22 310,00
71	767-006RXX	Dodávka plotového dílce 2005x1705 mm	kus	18,000	23 544,00
72	767-007R	D+M pixelů vč.kotvení k plotovému dílci	kus	500,000	4 500,00
73	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	2 299,780	3 104,70

**783 Dokončovací práce - nátěry**

**0,00**

74	783121131	Nátěry syntetické OK střední "B" barva dražší lesklý povrch 1x antikorozi, 1x základní, 1x email	m2	0,000	0,00
75	783902811	Odstranění nátěrů odstraňovačem nátěrů s umytím	m2	0,000	0,00

**VRN Vedlejší rozpočtové náklady**

**0,00**

**VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce**

**0,00**

76	011002000	Průzkumné práce - vytýčení inženýrských sítí	Kč		0,00
77	012002000	Geodetické práce	Kč	0,000	0,00

**Celkem**

**413 223,00**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------

<b>DPH 21 %</b>	<b>86 776,83</b>
<b>Cena vč.DPH</b>	<b>499 999,83</b>

---

<u>Ceny uváděny bez DPH</u>	
<b>Cena dle SoD</b>	<b>735 773,55</b>
<b>Hotovo 2014, dl. 53,9 m</b>	<b>412 641,54</b>
<b>Dokončení cca 79 m</b>	<b>413 223,00</b>
<b>Cena celkem</b>	<b>825 864,54</b>
<b>Navýšení ceny</b>	<b>90 090,99</b>