

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

SMO, městský obvod Hošťálkovice
Rynky 277, 725 28 Ostrava-Hošťálkovice
zastoupen
Ing. Jaroslavem Klučkou
starostou

Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě
Výškovická 38, 700 30 Ostrava-Zábřeh
zastoupena/jednající
Milan Plaček – předseda družstva
Josef Skýba – 1.místopředseda družstva

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 27-1651155369/0800

IČ: 00031488
DIČ: CZ00031488
Peněžní ústav: Komerční banka Ostrava
Číslo účtu: 413761/0100
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v
Ostravě, oddíl XXIII, vložka 2

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah Dodatku č. 1 ke smlouvě

Čl. VI.

Cena díla - změna

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Původní cena bez DPH	1 750 954,28 Kč
Vícepráce – cena bez DPH	29 846,00 Kč
Nová cena bez DPH	1 780 800,28 Kč
DPH 21 %	373 968,06 Kč
Nová cena celkem včetně DPH	2 154 768,34 Kč

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto dodatkem, zůstávají v platnosti a nemění se.

Závěrečná ujednání


1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo rozhodl starosta městského obvodu Hošťálkovice usnesením č. 13-11/2013 ze dne 26.11.2013.
2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uzavření dodatku ke smlouvě.
3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Přílohy, které jsou nedílnou součástí smlouvy:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet - nový

Za objednatele

Datum: 26.11.2013

Místo: Ostrava

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
městský obvod
Hošťálkovice 4
Rynky 277, 725 28



Ing. Jaroslav Klučka
starosta městského obvodu Hošťálkovice

Za zhotovitele

Datum: 28.11.2013

Místo: Ostrava

Bytprům,
výrobní družstvo v Ostravě
Výškovická 38, 700 30 Ostrava-Zábřeh
IČ: 00031488 DIČ: CZ00031488
tel./fak: 595 700 148



Josef Skýba
1.místopředseda

Pavel Hopan
člen představenstva

Položkový rozpočet				
Rozpočet: 1 dodatek č.1			Základní rozpočet	
Objekt: 2	Název objektu: dodatek		JKSO:	
Stavba: 054/13	Název stavby: OSTRAVA-HOŠŤÁLKOVICE, OPRAVA PŘÍSTŘEŠKU		SKP:	
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek:	0,0000	
Objednatel:	Náklady na MJ: 29 846,00			
Počet listů: 4	Zakázkové číslo: 54/2013			
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě			
Rozpočtové náklady				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	24 169,00	Zřízení výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	5 677,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		29 846,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZS		29 846,00	Ostatní náklady celkem:	0,00
Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:	
Jméno: Ing. Filip Velecký Datum: 21.11.2013 Podpis:		Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	
Základ pro DPH		21,0% činí:	29 846,00 Kč	
DPH		21,0% činí:	6 268,00 Kč	
Cena za objekt celkem:			36 114,00 Kč	

ZA TDI: *M. G. J.*

Stavba: 054/13	OSTRAVA-HOŠŤÁLKOVICE, OPRAVA PŘÍSTŘEŠKU	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt: 2	dodatek	Datum tisku: 21.11.2013	
Rozpočet: 1	dodatek č.1		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	5 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Vodorovné konstrukce	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Komunikace	5 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Podlahy a podlahové konstrukce	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Trubní vedení	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Ostatní konstrukce, bourání	1 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96 Bourání konstrukcí	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97 Prorážení otvorů	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	8 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0807 Elektroinstalace	- 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721 Vnitřní kanalizace	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00
767 Konstrukce zámečnické	0,00	2 413,00	0,00	0,00	0,00
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00
Kč	24 169,00	5 677,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletační

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	29 846,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	29 846,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	29 846,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	29 846,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	29 846,00	0,00
Provoz investora	0,00	29 846,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	29 846,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	29 846,00	0,00

0,00

Stavba: 054/13	OSTRAVA-HOŠŤÁLKOVICE, OPRAVA PŘÍSTŘEŠKU	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt: 2	dodatek	Datum tisku: 21.11.2013	
Rozpočet: 1	dodatek č.1		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
1		Zemní práce				
1	120 90-1123.R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu	m3	0,0360	8 060,00	290,16
2	132 20-1101.R00	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2,7500	464,25	1 276,69
3	132 30-1401.R00	Hloubený výkop pod základy v hor.4	m3	0,5000	2 650,00	1 325,00
4	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	2,7500	55,27	151,99
5	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,7500	184,87	508,39
6	162 70-1109.R00	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m p	m3	2,7500	15,22	41,86
7	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3-pro záস্যы (zeminou) - doplnění ploch	m3	2,7500	121,87	335,14
8	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	2,7500	11,32	31,13
9	171 20-9991.	Poplatek za skládku- přebytečná zemina	t	5,5000	180,00	990,00
10	175 10-1101.R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,3000	339,00	101,70
11	133 10-0010.RA0	Hloubení šachet, v hornině 1-4	m3	0,2000	1 073,00	214,60
1		Zemní práce				5 266,66
4		Vodorovné konstrukce				
12	451 57-3111.R00	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	0,1500	828,00	124,20
4		Vodorovné konstrukce				124,20
5		Komunikace				
13	564 87-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 25 cm	m2	24,1000	223,00	5 374,30
5		Komunikace				5 374,30
63		Podlahy a podlahové konstrukce				
14	632 41-2150.RT1	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 50 mm	m2	0,7500	437,00	327,75
63		Podlahy a podlahové konstrukce				327,75
8		Trubní vedení				
15	894 43-1211.	Šachta plastová PE, DN 315 mm/315 mm vč. osazení	kus	1,0000	1 650,00	1 650,00
8		Trubní vedení				1 650,00
9		Ostatní konstrukce, bourání				
16	592 17-4650.	obrubič betonový ODEČET	kus	42,6220	-82,00	-3 495,00
17	965 04-3441.R00	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2-stáv.betono	m3	2,6150	1 306,50	3 416,50
18	965 04-9112.R00	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	2,6150	655,50	1 714,13
9		Ostatní konstrukce, bourání				1 635,63
96		Bourání konstrukcí				
19	965 04-2121.RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	0,2500	2 725,00	681,25
20	965 08-1812.RT1	Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, pl. 1 m2 ručně dlaždice keramické	m2	0,7000	91,10	63,77
96		Bourání konstrukcí				745,02
97		Prorážení otvorů				
21	970 04-1018.R00	Vrtání jádrové do prostého betonu d 14 - 18 mm	m	0,5500	1 468,00	807,40

Stavba: 054/13	OOSTRAVA-HOŠŤÁLKOVICE, OPRAVA PŘÍSTŘEŠKU	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt: 2	dodatek	Datum tisku: 21.11.2013	
Rozpočet: 1	dodatek č.1		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
97 Prorážení otvorů						807,40
99 Staveništní přesun hmot						
22	997 01-3501.U00	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,2500	170,25	1 064,06
23	997 01-3509.U00	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km-celkově 12 km	t	93,7500	7,38	691,88
24	997 01-9991.	Poplatek za skládku-suť+vybourané hmoty	t	6,2500	262,50	1 640,63
25	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	7,2137	731,00	5 273,21
99 Staveništní přesun hmot						8 669,78
F0807 Elektroinstalace						
26	080 7-.	Ocelová trubka	m	9,0000	-48,00	- 432,00
F0807 Elektroinstalace						- 432,00
721 Vnitřní kanalizace						
27	721 17-6223.R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm	m	5,5000	420,00	2 310,00
721 Vnitřní kanalizace						2 310,00
767 Konstrukce zámečnické						
28	767 -.	Zámečnická výroba poklopu, otvíratelné povrchová úprava nátěr, vč osazení	ks	1,0000	2 413,00	2 413,00
767 Konstrukce zámečnické						2 413,00
771 Podlahy z dlaždic a obklady						
29	771 10-1210.R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m ²	0,7000	35,10	24,57
30	771 54-9792.R00	Příplatek za podlahy v omezeném prostoru	m ²	3,0000	76,20	228,60
31	771 55-1030.R00	Montáž podlah z dlaždic teracových do MC, 30x30 cm	m ²	0,7000	323,00	226,10
32	592-47370	Dlaždice teracové HBT 30x30x3 cm STELA černobílá	m ²	1,5000	278,61	417,92
33	998 77-1101.R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,1495	383,00	57,26
771 Podlahy z dlaždic a obklady						954,45